

Gestion de projet (03/10/22)

Projet web = Projet informatique qui a pour vocation d'être sur le web (internet)

Objectif d'un projet web = visibilité du web

Constante évolution du web qu'il faut prendre en compte, prévoir la budgétisation

On veut un retour sur investissement afin que le projet soit rentable (ROI)

Termes utile en gestion de projet :

- La définition d'un projet web
- · Les enjeux d'un projet web
- · Moyen d'un projet web
 - Financier
 - Avant projet : Frais de licence, matériel ...
 - Projet : Salaires, sous-traitant
 - Post projet :
 - Techniques: Outils informatique (logiciel, poste ...)
- Les contraintes d'un projet web :
 - Compatibilité
 - Responsive
 - Temps
 - Accessibilité
 - Durée de téléchargement
 - Obligation règlementaire
 - CNIL
 - RGPD

- LCEN
- Propriété intellectuelle (droit a l'image)
- o Analyse de l'existant

Rapport en général :


- 30 pages
- •

L'arbitrage d'un projet web / comite de pilotage

Contrôle:

- Cout
- Qualité
- Délai

SGBD = Système base de donnée




Les diffèrent projet web :

 Site statiques : page web envoyée au client telles qu'elles stocké sur un serveur web.

- Site dynamique : site dont le javascript est prépondérant, les web app
- Extranet
- Intranet
- Projet web et mobil

Les acteurs d'un projet :

- MOA : Maitrise d'ouvrage
 - o Décide de la stratégie de projet, budget, supervision ...
- MOE : Maitrise d'œuvre
 - Personne qui réalise le travail



Comité de pilotage

Comité de suivi :

• Comme un comité de pilotage sauf qu'il intervient durant le projet